

令和5年12月1日

東北町議会議長 岡山 粕男 殿

産業建設常任委員会  
委員長 坂本 直大

### 所管事務調査報告書

本委員会は所管事務の調査について、下記のとおり会議規則第47条の規定により報告します。

#### 記

1 開催期日 令和5年11月16日（木）

2 開催場所 役場議員控室

3 調査事項

（1）所管事務調査

①上下水道課 ・主要事業の進捗状況について（公共下水道事業・合併浄化槽事業他）

4 調査結果

本委員会は、閉会中の調査事項でありました所管事務について、町側から副町長及び担当課長の出席を求め、開催しました。

調査の方法は、町側から説明を求め、その後質疑を行いました。

以下、調査の概要と質疑等のありました主なものについて、報告いたします。

## 上下水道課

・主要事業の進捗状況について（公共下水道事業・合併浄化槽事業他）

令和5年度 主要事業（施策）進捗状況一覧表

令和5.10月末現在

事業名	総事業費 (千円)	事業内容	事業の進捗状況	進捗率 (%)	備考
合併浄化槽設置整備事業 (循環型社会形成推進交付金) (浄化槽設置整備費補助金) (主要事業計 25,144 千円)	25,144	合併浄化槽設置整備事業費の補助金 5人槽 限度額 390,000 円 浄化槽 6~7人槽 限度額 474,000 円 設置費用 8~10人槽 限度額 660,000 円 撤去費用 単独槽 限度額 120,000 円 汲取り便槽 限度額 90,000 円 配管費用 限度額 300,000 円 ※下水道区域以外の地域を対象 ※国1/3以内・県1/6以内・町1/2 ※撤去・配管費用は既設が単独槽及び 汲み取り便槽補助対象	5人槽 6基 2,340,000 円 6~7人槽 11基 5,214,000 円 8~10人槽 0基 0 円 計 17基 7,554,000 円 ※ 東北地区8基・上北地区9基 撤去(単独) 4件 480,000 円 撤去(汲取) 3件 270,000 円 配管費用 8件 2,400,000 円 合計 10,704,000 円	43	
自然にやさしい住宅リフォーム 支援事業補助金 (主要事業計 1,750 千円)	1,750	住宅リフォーム工事支援事業の補助金 ア 合併浄化槽設置工事 限度額 70,000 円 イ 排水設備工事 限度額 70,000 円 ウ 上記以外の水廻り工事 限度額 70,000 円 ※総工事費の1/3を補助金として支給 ※アは合併浄化槽設置整備事業申請者を対象	ア 4件 280,000 円 イ 6件 420,000 円 ウ 0件 0 円 合計 10件 700,000 円 ※ 東北地区4件・上北地区6件	40	
公営企業法適用化事業 (主要事業計 12,727 千円)	契約金額 19,800 (内令和5年度分) 3,850	下水道業務第10号 下水道事業法適用化支援業務委託 令和3年度 固定資産の調査及び評価 令和4~5年度 企業会計移行・事務手続	発注済 (業務期間 R3.7.6~R6.3.31)	(令和5年度分) 80	
	7,062	下水道業務第10号 公営企業会計システム下水道事業等追加対応業務委託	発注済 (業務期間 R5.4.18~R6.2.28)	50	
	1,815	下水道業務第13号 上下水道料金調定システム下水道料金改定対応業務委託	発注済 (業務期間 R5.9.18~R6.3.31)	30	
社会資本整備総合交付金事業 (社会資本整備総合交付金) (主要事業計 130,541 千円) ※内 訳 ・工 事 上北地区 97,049 千円) 東北地区 26,892 千円) ・委 託 管渠委託 6,600 千円)	44,825	工事番号第5-1-2号 上北幹線500・501号工事 推進 L=107.30m	発注済 (工期 R5.6.16~R5.11.30)	95	栄町
	31,900	工事番号第5-1-3号 上北枝線512・514・516号工事 推進・開削 L=166.50m	発注済 (工期 R5.6.16~R5.11.30)	95	栄町
	20,801	工事番号第5-1-4号 東北枝線2・3号工事 開削 L=199.60m	完成 (工期 R5.6.7~R5.11.30)	100	明美
	6,091	工事番号第5-1-14号 乙供栄町地区舗装復旧工事 L=133.00m A=687.90㎡	完成 (工期 R5.8.4~R5.10.30)	100	乙供栄町
	4,253	工事番号第5-1-15号 新町地区舗装復旧工事 L=87.100m A=476.00㎡	発注済 (工期 R5.8.4~R5.10.30)	95	新町
	16,071	工事番号第5-1-20号 上北枝線523・525号 開削 L=152.00m	発注済 (工期 R5.9.6~R6.2.29)	30	栄町
	6,600	業務番号第5-2-8号 東北地区管渠実施設計業務委託 L=122.00m	発注済 (工期 R5.10.6~R6.2.29)	30	内蛭沢
社会資本整備総合交付金事業 (防災・安全社会資本整備交付金) (主要事業計 92,000 千円)	92,000	東北町公共下水道東北町浄化センター及び上北中央環境センターの建設工事委託に関する協定 東北町浄化センター及び上北中央環境センターの監視制御施設等電気設備工事	発注済 (業務期間 R5.4.1~R6.3.31)	30	

※ 事業費は全体事業費であり、進捗率も全体事業費に対する割合である。

- 建設課 ・ 補正予算の概要説明
- 農林水産課 ・ 補正予算の概要説明
- 商工観光課 ・ 補正予算の概要説明
- 上下水道課 ・ 補正予算の概要説明
- 農業委員会 ・ 補正予算の概要説明

その他（建設課）

- ・ 岩渡沢川改修工事請負契約の一部変更に係る専決処分について

○変更工事の概要

工種	種別	単位	変更前	変更後	増減
河川土工	盛土工 (発生土埋戻)	m <sup>3</sup>	1,500	0	△1,500
	法面整形工 (盛土部)	m <sup>2</sup>	460	1,660	1,200
法覆護岸工	かごマット護岸	m	760	758	△2
伐木・除根工	木くず処分	t	23	249	226