

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
東北町	東北町	平成25年度～平成29年度	平成25年度～平成29年度

1 目標の達成状況

(ごみ処理)

指 標		現状 (割合※1)	目標 (割合※1)	実績 (割合※1)	実績/目 標※2
		(平成 年度)	(平成 年度) A	(平成 年度) B	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	家庭系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成24年度)	目 標 (平成30年度) A	実 績 (平成30年度) B	実績/目標※3
総人口	19,249人	18,644人	17,597人	—
公共下水道	汚水衛生処理人口	3,455人	4,877人	91.2%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	17.9%	26.9%	108.9%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	1,074人	984人	-121.6%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	5.6%	6.2%	2.1%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	4,484人	5,222人	1,757%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	23.3%	29.7%	640%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	10,236人	6,514人	163.2%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制 、再使用 の推進に 関するも の						

処理体制 の構築、 変更に関 するもの						
処理施設 の整備に 関するもの	浄化槽設置整備事業	東北町	生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、定められた性能及び規定された構造基準に適合する浄化槽の設置を推進するものである。また、目的達成のため町の補助要綱を定め推進を図る。 (計画：380基)	平成25年度から平成29年度	平成25年度：76基 平成26年度：70基 平成27年度：62基 平成28年度：41基 平成29年度：30基 合 計：279基	
施設整備 に係る計 画支援に 関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

浄化槽設置整備事業に係る達成状況について、浄化槽の設置基数は、計画基数 380 基に対し実績は 279 基となり達成率は 73.4%、汚水衛生処理人口は目標の 4,526 人に対し実績は 5,222 人となり達成率は 115.4%、汚水処理人口普及率は目標の 24.3%に対し実績は 29.7%となり達成率は 122.2%であった。

浄化槽の設置基数は目標を下回ったものの、7割以上の達成率を確保できており、また、汚水衛生処理人口及び普及率はともに目標を達成したことから、着実に未処理人口の削減を進めることができたと考える。

未処理人口解消のため、今後も事業を継続し、公共用水域の水質汚濁防止に努めていきたい。

(都道府県知事の所見)

浄化槽の設置基数については目標を達成できなかったものの、汚水衛生処理人口及び汚水処理人口普及率はともに目標を達成しており、未処理の汚水処理人口の解消について着実な進捗があったものとする。

今後も引き続き浄化槽設置整備事業を着実に実施し、計画的・効率的に浄化槽の普及を進めるとともに、生活環境の保全に係る啓発等の取組を進め、残る未処理人口の早期解消及び生活環境の保全に努めていくことを期待する。